
Bürgerinformation über den Teil-Abschnitt 
alter Malzturm in der neue Mitte Osthofen 



Die 3 Partner:
Benjamin Platt
Harry Käfer
Jörg Deibert 

Statiker: Tilo Weisbrod
Bank: Voba und Rheinhessen Sparkasse 

Wer sind wir ? 



Neue Mitte Osthofen
Ablauf Bürgerinformation:

Neue Mitte Information
Teilabschnitte Stufenplan nach Gesamtplan NMO Information
Bisher fertig gestellt Leistungen ca. 65% Übersichtsinformation

Malzturm Vison Aussicht und Konzept Information
Grundrisse der Wohnungen Information
Antennenanlagen Information
Malzturm Abrisskonzept und Ablaufplanung Information
Vorschau auf Abschnitt nach Malzturm Tiefgarage Information

 

 GESAMTBLICK

MALZTURM



Chronologische Abfolge
Neue Mitte Osthofen
20 Jahresprogramm 



Info:
offene Wegenetze
Tiefgaragen
Grünzonen, Bäume
Fuss und Rad first
Gewerbezone
Marktplatz
Wohnen
Parkraumachse
Malzturm
Erhalt der Banken
Cafe und Aufenthalt



Areal neue Mitte Osthofen

Die NMO GbR und das Architektenbüro
koordinieren, leiten, planen, steuern und
bauen die gesamte Abwicklung des neuen,
inneren Zentrums NMO von Osthofen.
Die neue Mitte betrifft ca. 18.000 qm 
Bauland verschiedener Bauvorhaben aus
einer Hand: 
Die NMO GbR Platt, Käfer , Deibert arbeitet in
Kooperation der Stadt Osthofen,
der VOBA und Rheinhessen Sparkasse mit 
Dienstleistungen an verschiedene Bauherren .



Stufenweise Umsetzung
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STAND HEUTE Februar 2024



DER MALZTURM



DIE VISION



DIE VISION



Bestandspläne Malzturm
Siloanlagen für Getreide
Baujahr 1956

VOR DEM UMBAU



Nach dem Umbau......



Ausblick über Rheinhessen



Wohnungstypen



REGELGESCHOSS
WOHNEN

NORD = SILOWOHNUNG
SÜD=NEUBAUWOHNUNG



OBERE EBENE

NORD = SILOWOHNUNG / GAST
SÜD= GEMEINSCHAFT



DACHGESCHOSS 
= AUSSICHTSPLATFORM

AUFZUG / FEUERWEHRAUFZUG
TREPPENHAUS





Bestand:
Antennenanlagen
Richtfunk
Mobilfunk



Bestands-Antennenanlage

GEORDNET
ZENTRALER MAST
OPTION LOGO RHEIHNHESSEN





Vorschau Ablaufplanung ab 2024:

Januar Vorbereitende Arbeiten Kranstellung

Februar Rückbau Glaserhof Nebengebäude

März Stellung temporäre Antennenanlagen

April 3 Monate Teilrückbau Malzturm Firma Antal

August 12 Monate Rohbau neues Stahlbetonskellet 

Ausbau 8 Monate Malzturm
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Vorschau Ablaufplanung Abriss ab 2024:

Stufe 1:
Kronengerüst obere 2 Geschosse altes Cafe

Stufe 2:
mobile Klettermastbühnen an Ecke altes Treppenhaus

Stufe3:
Longfront Rückbau alter Luftschacht

Stufe 4:
Rückbau Südturm bis auf 20 m 
Sägen Betonstücke (max. 10 Tonnen) wegen 
Sicherheitskonzept in oberer Zone
ab 32 m Höhe dann mit Longfront



Vorschau Ablaufplanung Abriss ab 2024:

Stufe 1:
Kronengerüst obere 2 Geschosse altes Cafe

Stufe 2:
mobile Klettermastbühnen an Ecke altes Treppenhaus

Stufe3:
Longfront Rückbau alter Luftschacht

Stufe 4:
Rückbau Südturm bis auf 20 m 
Sägen Betonstücke (max. 10 Tonnen) wegen 
Sicherheitskonzept in oberer Zone
ab 32 m Höhe dann mit Longfront bis auf ca. 20 m



TIEFGARAGE
Turm





50 Stellplätze in
der Tiefgarage 
am Turm

Malzturm



Wir danken für die aufmerksamen Zuhörer und
Veranstaltung im Schwanensaal !


